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FORORD 

 

I forbindelse med nedlegging av ny vannledning og veiutbedringstiltak på Dysjalandsvegen på 

Varhaug ble det gjort fysiske inngrep i Nordre Varhaugselv, Hå kommune. Tiltakene inkluderte 

ny kulvert over det nordligste løpet Rongjabekken og ny bro over det sørlige løpet 

Tvihaugbekken. I siste og gjeldende tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag fra Statsforvalter ble 

det stilt flere vilkår for å sikre en best mulig ivaretakelse av vannmiljøet. For å svare ut flere av 

disse vilkårene engasjerte tiltakshaver Hå kommune ved Ove Efteland Ecofact til å bistå som 

elveøkologisk kompetanse. Vi har i dette prosjektet rådført entreprenør om elvesubstrat og 

utforming av ny bekkebunn i tiltaksområdene, vurdert anleggsarbeidets konsekvens på 

bekkebunnene samt foreslått habitatforbedrende tiltak i bekkeløpene. 

 

Vi takker alle parter for samarbeidet og tålmodigheten, og ser frem til siste fase med 

ferdigstilling og habitatforbedrende tiltak.  

 

 

Sandnes 

23.06.2023 

 

Sina Thu Randulff 
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SAMMENDRAG 

Beskrivelse av oppdraget 

Hå kommune har etablert ny vannforsyning og gjort veiutbedringer på Dysjalandvegen på Varhaug. 
Arbeidet inkluderte kryssing av to bekkeløp som til sammen utgjør den anadrome Nordre 
Varhaugselv. For å svare ut Statsforvalters vilkår gitt i tillatelse til fysisk inngrep i vassdrag, har 
Ecofact blitt engasjert til å bistå som elveøkologisk kompetanse. Vi har bistått under utforming av 
nytt bekkeløp gjennom ny kulvert i Rongjabekken, og under ny bro i Tvihaugbekken, vurdert 
bekkebunn etter partikkelutslipp og anleggsarbeid samt foreslått habitatforbedrende tiltak som kan 
kompensere for påvirkningene på vannmiljøet.  

Datagrunnlag 

I anleggsperioden ble det gjennomført befaring og møter med entreprenør og tiltakshaver for å 
sikre at anbefalinger i tiltakshåndboka for bedre fysisk vannmiljø ble fulgt. Masser brukt i ny 
bekkebunn ble kontrollert.  

For å vurdere kornfordeling i substratet i bekkebunn ble det tatt ut totalt 10 blandprøver fra de to 
bekkeløpene, både oppstrøms og nedstrøms tiltaksområdene. For å øke datagrunnlaget ble 
bekkeløpene bonitert i antatt influensområde, og skjulforhold målt i totalt 11 seksjoner. Videre ble 
dagens skjulforhold sammenlignet med resultater fra tidligere utført habitatkartlegging og 
flaskehalsanalyse (Helland et al., 2019). Habitatforbedrende tiltak ble vurdert, med mål om å sikre 
økt skjul og bedre tilgang til gyteområder. Tiltak er foreslått med utgangspunkt i dagens tilstand. 

Resultat 

Analysen av bekkebunn fra bonitering, kornfordeling i sedimentert materiale og skjulmålinger viste 
at et sakteflytende gruntområde i Tvihaugbekken virker påvirket av sedimentasjon, sannsynligvis 
etter partikkeltilførsel fra anleggsarbeidet. Partier i bekkebunn er tettet av leire og finstoff, og denne 
mangelen på hulrom i bekkebunnen forringer habitatforholdene. I Rongjabekken var påvirkningen 
fra anleggsarbeidet noe mer diffus, men også her er bekkebunn preget av høyt finstoffinnhold, trolig 
påvirket av tilslamming fra anleggsarbeid så vel som fra generell partikkeltilførsel.  

Følgende habitatforbedrende tiltak foreslått i Rongjabekken; utspyling av finstoff og økt tresetting 
i kantsona nedstrøms tiltaksområdet samt utgraving av sedimentert materiale i et kulpområde 
lenger nede i Rongjabekken. For Tvihaugbekken er følgende habitatforbedrende tiltak foreslått; 
opprensking av sandbank i flompåvirket sving og utbedring av bekkebunn i leirpåvirket sone med 
utlegg av ny bekkebunn. 

Tiltaksområdene er mer eller mindre ferdigstilt, men enkelte mindre justeringer i bekkebunn 
gjenstår i de to bekkene for å optimalisere de nyetablerte gytefeltene.  

Hå kommune anbefales også å snarlig iverksette tiltak mot spredning av høyrisikoarten 
kjempespringfrø, som er i ferd med å få fotfeste langs store deler av Tvihaugbekken.  
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1 BAKGRUNN 

 

Hå kommune fikk 16.08.2022 tillatelse til å utføre fysiske tiltak i vassdraget Nordre-

Varhaugselv, bestående av Rongjabekken i nord og Tvihaugbekken i sør. Tiltakshaver skulle 

utbedre Dysjalandsvegen, og krysse bekkeløpene med ny kulvert over Rongjabekken samt bro 

over Tvihaugbekken. Tiltaket inkluderte også nedlegging av ny vannledning. Tiltaksområdets 

lokalisering er vist i figuren under.  

 

 

Figur 1-1. Tiltaksområdenes lokalisering nord for Varhaug i Hå kommune. 

 

På bakgrunn av samfunnsnytten av prosjektet ble det gitt utvidet tillatelse til å arbeide utenfor 

standard arbeidsperiode for tiltak i vassdrag (01.07.-30.09) i opprinnelig tillatelse fra 

Statsforvalter. Etter stor partikkelflukt fra anleggsområdene sendte Statsforvalteren 15.02.2023 

varsel om pålegg om stans, og pålegg om opprydding av masser som førte til, eller kunne føre 

til partikkelavrenning til vassdragene. Det ble vurdert som nødvendig å utarbeide ny søknad da 

gjennomføringsmetoden var annerledes enn i den opprinnelige søknaden. 

 

Hå kommune fikk ny tillatelse til å gjennomføre tiltakene i vassdragene den 27.02.23 

(2022/6160), på flere vilkår. Et utdrag av vilkårene som er relevante for denne rapporten gjengis 

her: 

- Vilkår 5 var at tiltakshaver måtte knytte kontakt med elveøkologisk kompetanse for å 

kvalitetssikre grusutlegg, samt bistå i sluttføringen av prosjektet og habitattiltakene.  
 

- I vilkår 15 ble det stilt krav til turbiditetsmåling oppstrøms og nedstrøms 

tiltaksområdene under arbeidet, samt kornstoffordelingsprøver på minimum fire 
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stasjoner nedstrøms hvert tiltaksområde. Turbiditetsmålinger ble utført av 

tiltakshaver/entreprenør, men analyse av kornstoffordeling ble utført av Ecofact. 
 

- Vilkår 20 stilte krav om at det må gjennomføres avbøtende habitatforbedrende tiltak, 

dette for å kompensere for økt påvirkning på vasssdragsmiljøet. Formålet skal være å 

øke andel skjul og gyteareal for fisk, og tiltakene skal gjøres i tråd med anbefalte tiltak 

i kartleggingsrapporten fra Rådgivende biologer (Hellen et al., 2019). Også eventuelle 

endringer i situasjonen i de aktuelle vassdrag skulle vurderes. Tiltakene gjelder 

Rongjabekken, Tvihaugbekken og Brattlandsåna. Habitattiltakene skulle planlegges og 

utføres sammen med uavhengig elveøkologisk kompetanse.  

 

Ecofact har vært delaktig i siste del av anleggsperioden og rådgitt tiltakshaver og entreprenør 

om utforming av bekkebunn i prosessen med ferdigstilling av kulvert og bru. Vi har også 

kvalitetssikret massene som ble brukt i ny bekkebunn i tiltaksområdet.  

 

Videre har vi vurdert effekten av anleggsarbeidet på bunnforholdene i bekkeløpene. Da vi ble 

engasjerte i prosjektet var allerede bunnforholdene påvirket av flom etter at det hadde vært 

partikkelutslipp. For å ha mulighet til å utføre og vurdere effekten av utslippet i mer detalj, ble 

prøvetakingen av kornstoffordeling derfor utsatt. I tillegg til å undersøke fordelingen av 

sedimentert finstoff i bekkebunn, ble også bekkebunn bonitert i antatt influensområde, og 

mengden skjul i bekkebunn ble målt. Resultatene ble sammenlignet med skjulmålingene som 

ble gjort i 2018 av Rådgivende Biologer (Helland et al., 2019).  

 

Basert på resultatene fra bekkebunnsanalyse har vi videre vurdert og foreslått 

habitatforbedrende tiltak som kan bedre vassdragsmiljøet. Brattlandsåna er nevnt i vilkår 20, da 

det også ble utført arbeid med partikkelutslipp i Sørlige Varhaugselv i samme tidsrom. Plan for 

habitatforbedrende tiltak i Brattlandsåna er likevel ikke inkludert i denne planen. En omfattende 

flomsikring skal utføres i vassdraget i 2024, og det ble derfor besluttet i samråd med 

Statsforvalter å inkludere plan for habitatforbedrende tiltak i Brattlandsåna i arbeidet med 

flomsikringen. Denne vil vedlegges søknad om tillatelse til fysisk tiltak når alle detaljer er på 

plass.  
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2 RESIPIENTBESKRIVELSE 

 

Nordre Varhaugselv med Rongjabekken og Tvihaugbekken drenerer vann fra heiområdene på 

Høgjæren, og gjennom jordbruksområder ut til sjøen på Nord-Varhaug. Den nordlige 

Rongjabekken er den minste av de to bekkene i vannføring og dimensjon.  

 

Vassdraget tilhører vannforekomst Nordre Varhaugselva - Rongjabekken og Tvihaugåna (id 

028-48-R), og er definert som et middels stort vassdrag, moderat kalkrik og klar (Vann-nett.no). 

Den økologiske tilstanden er moderat, med svært dårlig tilstand for totalt nitrogen og fosfor. 

 

Nedbørsfeltetene er i stor grad dominert av jordbruk, og fysiske endringer i form av utrettinger, 

senkinger og kanaliseringer preger begge bekkeløpene. Slike inngrep medfører ofte at 

elvebunnen blir homogen, og at dynamikken i elveløpet som kan skape variasjon i substrat og 

habitat blir redusert, med påfølgende dårligere produksjonsforhold for fisk.  

 

Habitatkartleggingen som ble utført i 2019 viste at store deler av bekkeløpene fra 

tiltaksområdene og ned til utløpet består av grunnområder, oppdelt av enkelte strykparti og 

dypere kulper. 

 

  

Figur 2-1. Registrerte elveklasser og substrat i bekkeløpene. Figurene er utdrag fra Hellen et. al., 2019. 

2.1 Flaskehals for fiskeproduksjon 

Et vesentlig problem i Varhaugselvene er vurdert å være tilførsler av finsedimenter, særlig fra 

jordbruksarealer (Hellen et al., 2019). Finsedimenter kan tette skjulområder for ungfisk og 

gytesubstrat i bekkebunnen. Det er generelt registrert lite skjul og gyteareal. Nedre del av 
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Rongjabekken utpeker seg med ingen gyteplasser, mens nedre del av Tvihaugåna er klassifisert 

til å ha bra med gyteplasser. 

 

   

Figur 2-2. Habitatkartleggingen fra 2019 registrerte skjulforhold og gyteareal i bekkeløpene. Figurene er utdrag 

fra Hellen et al., 2019. 

 

Ulike faktorer som er forventet å være begrensende for fiskeproduksjonen i de ulike segmentene 

i Rongja- og Tvihaugbekken er vist i tabellen under.  

 

Tabell 2-1. Faktorer som ble vurdert å begrense fiskeproduksjonen i nedre del av Tvihaugbekken (N1-N14) og 

Rongjabekken (N11-N13). 0 er ikke begrensende, -1 kan være begrensende, -2 vesentlig begrensende og -3 svært 

begrensende. Tabellen er utdrag fra Hellen et al., 2019.  

 

 
 

Fra rapporten til Rådgivende biologer beskrives flaskehalser i Tvihaugbekken; «Fra segment 

N4 og ned er mest sannsynlig vannkvaliteten begrensende for fiskeproduksjonen, men det er 

sannsynlig at mangel på skjul på grunn av høyt innslag av finsubstrat mellom steinene også er 

nokså sterkt begrensende for produksjonen av fisk i segment N4 og N2. Her kan det gjøres tiltak 

for å bedre skjultilgangen, men disse vil ha liten effekt om ikke vannkvaliteten bedres.» 

 

Flaskehalser i Rongjabekken er beskrevet med følgende; «I Rongjabekken er både vannføring, 

skjul og gyteområder begrensende for produksjonen av ungfisk, og nederst i elven er mest 
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sannsynlig også vannkvaliteten avgrensende. Mangel på skjul er vurdert som den viktigste 

habitatflaskehalsen, og det anbefales å sette inn tiltak for å bedre skjulmulighetene.». 

2.2 Status på tiltaksområdene  

2.2.1 Rongjabekken 

Tiltaksområdet i Rongjabekken er preget av flere fysiske endringer i og langs bekkeløpet som 

har tilkommet i løpet av de siste fem år. Oppstrøms tiltaksområdet er bekkeløpet kanalisert, og 

sørlig bekkekant er nokså nylig steinsatt. Dimensjonen på løpet er liten og erosjonssikringen 

har begynt å rase ut i enkelte felter. Bredden på kantsonen er svært smal. Bekkebunn består av 

stein samt noe blokk og grus. Under befaring i juni var det mye heterotrof begroing. 

 

  

Figur 2-3. Rongjabekken rett oppstrøms tilaksområdet. 

 

I tiltaksområdet (se figurerer under) ble ny bekkebunn i kulverten ferdigstilt mens bekkevannet 

ble ledet rundt i midlertidig bekkeløp. I bunn av kulverten og rundt vingemurene ble naturlig 

leire brukt som tetningsmasse for å sikre at det ikke skulle bli lekkasjer av bekkevann gjennom 

kulvertkonstruksjonen. Naturlige steinmasser ble fordelt som ny bekkebunn. Bekkebunn er nå 

etablert som et kort strykparti av stein i øvre del og en kulp under kulverten med enkelte spredte 

blokker mellom stein og grus. I utløpssonen av kulpen, over brekket, har det vært mål å etablere 

et gyteområde. Strykpartiet som går i nedre del av tiltaksområdet er tilført noe stein i bunn, og 

et kort parti av bekkekanten er steinsatt på ny. 

 

Erosjonssikringen av de bekkekantene i tiltaksområdet har opprinnelig vært i form av glatt 

plastring. De nye erosjonssikrede kantene ble, så godt det lot seg gjøre på de korte strekkene 

mellom glattplastrede kanter, forsøkt utformet som ru steinsetting i stedet for lødd stein.  
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Figur 2-4. Tiltaksområdets utforming etter kulvertutbedring med et kortere strykparti (øverst), kulp med grov blokk 

under kulvert (midtre bilder), gytegrus i utløpssonen og strykparti nedenfor (nedre bilde). Et kort parti av 

bekkekanten nedstrøms selve kulverten er steinsatt på ny.  
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Nedstrøms tiltaksområdet er det et 350 m langt strekk med brei kantsone, naturtypisk utforming 

og lite trær. I forbindelse med oppdyrking av det tidligere beiteområdet, ble noen trær i 

kantsonen hogd (synlig fra flyfoto). Et titalls mindre trær (både stedegne og fremmedarter) har 

etablert seg i den 6 m breie kantsona. Vier var mest dominant, men også enkelte unge tre av 

hassel, pil og ei rogn ble observert på sørsida. Ellers var kantsonen bestående av stedegen 

høgstaudevegetasjon, og innslag av fremmedarten stormarikåpe. 

 

  

Figur 2-5. Nedstrøms tiltaksområdet går bekken i naturlig strykparti mellom stor blokk, og brei og åpen kantsone. 

I forbindelse med tiltaket har noe mindre stein blitt tilført sørlig halvdel av bekkeløpet i øvre del (venstre). Foruten 

ny kulvert er et nytt fjøs bygd på fylling på nordsida og nydyrking utført på sørsida siden 2018.  

2.2.2 Tvihaugbekken 

Den nye brua over Tvihaugbekken er ferdigstilt. Gytegrus er lagt ut i størst mengde oppstrøms 

brokonstruksjonen. Under brua er bekkebunn etablert av grus med forhøyde partier av liten 

stein. Kulpen som går under brua strekker seg et stykke nedover fra denne.  Korte strekk av 

bekkekantene oppstrøms og nedstrøms brua er steinsatt på ny.  

 

 
Figur 2-6. Bekkebunn under den nye brua består av stein og grus, i mindre forhøyninger. Rett oppstrøms brua er 

gytegrusutlegg plassert i banker, og disse utgjør i dag et lite brekk som har potensiale til å eroderes bort med 

neste flom. 
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Figur 2-7. Utforming av bekkeløpet nedstrøms ny bru. 
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3 METODE 

3.1 Oppfølging i anleggsperioden 

I anleggsperioden ble det gjennomført befaring og møter med entreprenør og tiltakshaver for å 

sikre at anbefalinger i tillatelsen og i tiltakshåndboka for bedre fysisk vannmiljø ble fulgt. 

Masser brukt i ny bekkebunn ble beskrevet og gytegrus ble kontrollert. 

3.2 Bekkebunnsanalyse 

Analyse av bekkebunn ble utført under svært lav vannføring (godt under 25-persentilen for 

Håelva stasjon Haugland) den 13. og 19. juni 2023 av Sina Thu Randulff. Rongjabekken ble 

undersøkt fra 250 m oppstrøms tiltaksområdet og til 1,1 km nedstrøms Dysjalandsvegen samt 

oppstrøms samløpet med Tvihaugbekken. Tvihaugbekken ble bonitert fra 280 m oppstrøms 

tiltaksområdet og til 1,3 km nedstrøms dette. 

 

Prøvetaking til kornfordelingsanalyse og skjulmålinger ble utført i 6 og 5 seksjoner henholdsvis 

i Tvihaugbekken og Rongjabekken. Observasjoner av fremmedarter, utslipp, vandringshinder 

ol. ble også registrert.  

3.2.1 Kornstoffordeling 

For å undersøke effekten av partikkelutslipp fra tiltaket, ble totalt 10 blandprøver av sediment 

fra bekkebunn i Rongja- og Tvihaugbekken undersøkt med tanke på kornstoffordeling. Prøvene 

ble tatt fra steder i og langs bekkebunn der det var tegn på sedimentasjon. Sedimentprøve ble 

tatt ut med spiseskje, i dybde ned mot 3 cm. Hver prøve besto av masser fra 5-10 ulike steder i 

bekkeløpet eller langs kanten. Det var utelukkende områder under flomvannlinje som ble 

prøvetatt, men enkelte områder var over vannlinjen på befaringen. Massene er under analyse 

av akkreditert laboratorium. 

3.2.2 Skjulmålinger 

Kartleggingen av skjul ble utført etter metodene beskrevet av Borsànyi et al. (2004) og videre 

beskrevet i Håndbok i miljødesign i regulerte laksevassdrag (Forseth & Harby, 2013).  

 

Skjulforholdene ble undersøkt ved spredte hulromsmålinger i ulike elvesegment. En stålramme 

på 0,5 x 0,5 m ble plassert ut på tilfeldige steder innenfor hvert segment på 3 ulike steder. En 

plastslange med diameter 13 mm ble ført inn i hulrom blant steinen innenfor rammen. Det ble 

forsøkt å spre målingene i ulike deler av bekkens tverrsnitt samt i ulike deler i seksjonen for å 

bedre representere variasjonene. Vannvegetasjon, røtter, neddykka greiner og hulrom i 

steinsatte kanter kan også fungere som skjul, men fanges ikke opp av metoden. Antall hulrom 

i hver kategori innenfor ruta ble klassifisert til en av skjulklassene som vist i tabell 3.1. 
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Tabell 3-1. Ulike skjulklasser, definert i Forseth & Harby, 2013. 

 

Vektet skjul og andel gytehabitat ble beregnet av gjennomsnittet av skjulmålingene etter 

følgende formel:  

 

Vektet skjul = 𝑆1 + (𝑆2𝑥2) + (𝑆3𝑥3)  

 

På bakgrunn av veid gjennomsnittlig skjul, ble forholdene klassifisert etter kriteriene gitt i tabell 

3-2.  

 

Tabell 3-2. Klassifisering av veid gjennomsnittlig skjulforhold (etter Forseth & Harby, 2013).  

 

Skjulmålingene ble gjort i et utvalg av bekkeløpet, og gir ikke det hele bildet. Mengden skjul 

varierer med både helningsgrad, bredde, bunnsammensetning, vegetasjon med mer. Målingene 

kan likevel gi en indikasjon på variasjonen i skjul mellom ulike elveklasser og ulike steder i 

bekkeløpet.  

 

Videre ble det forsøkt å sammenligne årets skjulmålinger i de gitte bekkesegmentene med 

tidligere skjulmålinger fra 2018. En direkte sammenligning er ikke mulig å få til, da det ikke er 

oppgitt hvor og hvor mange skjulmålinger som ble utført i 2018. Resultatet kan likevel gi en 

indikasjon på om tilstanden er vesentlig endret.  

3.3 Plan for habitatforbedrende tiltak 

Habitatforbedrende tiltak ble vurdert ut fra observerte forhold i felt, fra resultater og 

observasjoner fra bekkebunnsanalysen og ut fra foreslåtte tiltak i habitatkartleggingen (Helland 

et al., 2019) og den helhetlige tiltaksplanen for vassdraget (Solberg og Larsen, 2022).  

 

En rekke tiltak ble vurdert; stein- og blokkutlegg, gytegrusutlegg, mudring, harving, utspyling, 

tresetting, miljøvennlig erosjonssikring, utbedring av vandringshinder, etablering av djupål, 

utlegg av døde trær og bekjempelse av fremmedarter. Det er anbefalt tiltak som best 

kompenserer for den økte påvirkningen som anleggsarbeidet har medført og som best svarer ut 

formålet med å øke andel skjul og gyteareal.   

Skjulklasse S1 S2 S3 

Dybde (cm) på hulrom 2-5 cm 5-10 cm  >10 cm 

Kategori Svært lite Lite Middels Mye Svært mye 

Verdi < 1 1-5 5-10 >10 >15 
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4 RESULTATER FRA BUNNANALYSE 

 

Bunnanalyse (kornfordeling og skjulmålinger) ble utført på 5 stasjoner i Rongjabekken (R0-

R4) og 6 stasjoner i Tvihaugbekken (T0a-T4). Tabell 4-1 gir detaljer om seksjonene, mens figur 

4-1 viser lokalisering samt registreringer av fremmedarter, vandringshinder, leire med mer. 

Resultatene av kornfordeling og skjulmålinger omtales videre kapittelvis for hver bekk. 

 

Tabell 4-1. Beskrivelse av seksjonene hvor det ble tatt blandprøver til kornstoffordeling og gjort skjulmålinger.  

Seksjon Beskrivelse 

R0 Kanalisert strekk (glattstrøm). Mye finstoff mellom stein og grus, inklusivt mudder og begroing. 

R1 Naturtypisk strykparti med stor blokk og stor andel finstoff imellom. 

R2 
Kulpområde med store ansamlinger med finstoff. Området fungerer som et 

sedimentasjonsområde. 

R3 
Overgangssone mellom glattstrøm og stryk, dominert av stein og blokk med sandige masser 

imellom. 

R4 Utelukkende finstoff i bunn, inkl. felter av leire.  

T0a 
Kulpområder oppstrøms tiltaksområdet. Naturtypisk bekkebunn dominert av stein. Steinsatte 

kanter.  

T0b 
Grunnområder oppstrøms tiltaksområdet. Naturtypisk bekkebunn med større helning, høyere 

hastighet på vannet og mer blokk enn T0a. 

T1 Glattstrømparti med stein samt høyt innslag av sand. 

T2 
Langt, sakteflytende gruntområde med innslag av sedimentert finstoff (sand, silt og leire) 

mellom grovere bekkebunn (grus, stein og blokk). 

T3 Glattstrømparti med stein samt høyt innslag av sand. 

T4 
Overgangssone mellom glattstrømparti og mindre kulper, dominert av stein samt høyt innslag av 

sand. Leirfelt på sørsiden av bekkekanten. 
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Figur 4-1. Bunnanalyse (kornfordeling og skjul) ble utført på 5 stasjoner i Rongjabekken (R0-R4) og 6 stasjoner i Tvihaugbekken (T0a-T4) i juni 2023. For å kunne sammenligne 

resultatene med skjulforhold som ble habitatkartlagt i 2018 er disse segmentene (N2-N4 og N11-N13) markert i hvitt. 

V1 

V2

 
 V1 

V3
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4.1 Rongjabekken 

4.1.1 Kornstoffanalyse 

De fem blandprøvene av sediment fra bekkebunn i Rongjabekken er under analyse, og resultatet 

vil inkluderes i denne rapporten så fort det foreligger.  

 

Tabell 4-2. Fordeling av kornstoff i blandprøver av finstoff fra øvre 3 cm av bekkebunn. 

Seksjon 
Kornstørrelse 

2 - 20 µm 20 - 63 µm 63 - 200 µm 200 - 2000 µm 

R0     

R1     

R2     

R3     

R4     

 

4.1.2 Skjulmålinger 

Målinger av skjul i bekkebunn i de fem seksjonene varierte fra skjulklasse god til dårlig. 

Kulpområdet R2 og det flate, begrodde utløpsområdet R4 manglet skjul. Se figur 4-2. 

 

Tabell 4-3. Målt skjul i Rongja- og Tvihaugbekken, med vekta snitt for de tre målingene som ble utført i elvens 

tverrsnitt per seksjon (R0-R4 og T0a-T4). Grønn = mye, rød = lite.  

Rongjabekken 

Seksjon R0 R1 R2 R3 R4 

Vekta snitt 7 29 3 10 0 33 0 0 0 17 0 18 0 0 0 

Skjulklasse (snitt) 13 14 0 12 0 

 

Sammenligning med skjulmålinger fra 2018 

Målingene fra i år sammenlignet med 2018 varierer i mengden påvist skjul. Seksjon R0 

oppstrøms tiltaksområdet var i ei sone bestående av blokk, stein og finstoff. Store deler av N13 

er angitt å ligge innenfor grunnområde dominert av sand, men strekningen er svært lang. 

Seksjon R0 gjenspeiler derfor kun et lite strekk av N13, noe som kan forklare de forskjellige 

skjulklassene. Innenfor N12 er det gjort skjulmålinger i tre seksjoner, og snittet av de tre 

målingene R1-R3 blir nokså likt N12. I utløpssonen av bekken har det begge år blitt påvist svært 

lite skjul. Her dominerer finstoff i bunn. 

 

Tabell 4-4. Sammenligning av skjulmålinger fra samme seksjoner i Rongjabekken. Rød = lite, oransje = middels 

og grønn = mye.  

Skjulklassifisering 

2023 R0 R1 R2 R3 R4 

2018 N13 N12 N11 
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Figur 4-2. Rongjabekken oppstrøms tiltaksområdet (øverst t.v.), nedstrøms tiltaksområdet ved stasjon R1 (øverst 

t.h.), ved eldre lammehaler nedstrøms R2 (nederst t.v.) og i R5 nært utløpet til Tvihaugbekken (nederst t.h.). 
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4.1.3 Samlet vurdering 

Rongjabekken er generelt preget av høyt finstoffinnhold i bekkebunn i hele vassdraget, og dette 

påvirker habitatforholdene til ferskvannsorganismer i negativ grad. Det har vært flere større 

arealendringer i området rundt kulverten de siste fem år, som alle forventes å ha medført økt 

partikulær tilførsel til vassdraget. I tillegg er vassdraget belasta, sterkt nedbørsstyrt og preget 

av arealbruken rundt. Ifølge grunneier i utløpssonen til de to bekkene er Rongjabekken 

vanligvis den som har størst tilslamming.  

 

I det naturtypiske området rett nedstrøms tiltaksområdet ligger finstoff skjermet bak stor blokk.  

Den første kulpen 840 meter nedstrøms tiltaksområdet (R2) har størst konsentrert ansamling av 

finstoff, før utløpssonen N11/R4 hvor hele bekkeløpet er preget av sedimentasjon og begroing.  

 

4.2 Tvihaugbekken 

4.2.1 Kornstoffanalyse 

De fem blandprøvene av finstoff fra bekkebunn i Tvihaugbekken er under analyse, og resultatet 

vil inkluderes i denne rapporten så fort det foreligger.  

 

Tabell 4-5. Fordeling av kornstoff i blandprøver av finstoff fra øvre 3 cm av bekkebunn. 

Seksjon 
Kornstørrelse 

2 - 20 µm 20 - 63 µm 63 - 200 µm 200 - 2000 µm 

T0     

T1     

T2     

T3     

T4     

 

Bekkebunn er generelt påvirket av at mye finstoff tetter hulrom mellom steiner, både oppstrøms 

og nedstrøms tiltaksområdet. Mindre felter med leire ble observert oppstrøms tiltaksområdet og 

nært riksvegen. I et lengre, sakteflytende gruntområde (230 m) nedstrøms tiltaksområdet var 

det høyt finstoffinnhold, inklusivt større felter med leire som i partier dekket bekkebunn. 

Gravearbeidet under brua foregikk i leire, og finstoffet som ble spredt nedover bekkeløpet kan 

ha blitt avsatt i dette området. Se figur 4-6. Grunneier i utløpssonen til Rongja- og 

Tvihaugbekken opplyste om at store deler av grunnen i Varhaugsområdet består av leire. Fra 

NGUs løsmassekart fremkommer det at det er moreneleire i bekkedraget fra Dysjalandsvegen 

og videre ned. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til hvorvidt leiren i dette roligflytende 

gruntområdet kan settes i direkte sammenheng med anleggsarbeidet.  
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Figur  4-6. Øverst: I området langs T2 ligger større felt med leire. Disse områdene var sakteflytende og nokså 

grunne, og var det første sedimentasjonsområdet nedstrøms tiltaksområdet. Nederst: Mindre ansamlinger av leire 

var også synlig i forsenkninger i bekkeløpene og langs bekkekantene lenger ned vassdraget, men i mindre omfang 

enn langs T2. Enkelte naturlige leirfelter ble registrert ved T4. 

4.2.2 Skjulmålinger 

Skjulmålingene viste lite skjul i kulppartier oppstrøms tiltaksområdet, samt nedstrøms 

tiltaksområdet til T3. Grunnområder (/stryk) oppstrøms tiltaksområdet hadde moderate 

skjulforhold. I nedre del, T4, var det godt med skjul. Mye sand og finstoff mellom stein i 

bekkebunn var begrensende for skjulmengden. De to seksjonene med noe mer skjul hadde større 

innslag av blokk i løpet. Se figur under. 

 

Tabell 4-7. Målt skjul i Tvihaugbekken, med vekta snitt for de tre målingene som ble utført i elvens tverrsnitt per 

seksjon (R0-R4 og T0a-T4). 

Tvihaugbekken 

Seksjon T0a T0b T1 T2 T3 T4 

Totalt 12 0 0 9 5 5 4 2 8 4 1 1 2 4 0 8 14 11 

Snitt 4 6 5 2 2 11 
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Figur 4-3. Områder hvor skjul ble målt i Tvihaugbekken, fra øverst til venstre; T0b, T1, T3 og T4. 

 
 

Sammenligning med skjulmålinger fra 2018 

Skjulmålingen på seksjonen T4 viser at det finnes partier hvor det er godt med skjul, også 

innenfor N3 som ble klassifisert med dårlige skjulforhold i 2018 (Helland et al., 2019). Det er 

usikkert hvor og hvor mange skjulmålinger det ble gjort i 2018 sammenlignet med i år. For T0a 

ble det påvist mindre skjul enn i 2018, men også dette kan skyldes forskjeller i utføringen av 

skjulmålingene de ulike årene. Skjulmålingene som ble gjort nedenfor tiltaksområdet er basert 

på flere målinger, og vil derfor med større sannsynlighet reflektere det samme området som ble 

vurdert i 2018. Begge kartleggingene målte lite skjul innenfor nedre del av N4.  

 

Tabell 4-8. Sammenligning av skjulmålinger gjort i Rongja- og Tvihaugbekken med skjulmålinger fra samme 

elvedel i 2018. 

Tvihaugbekken 

Seksjon T0a T0b T1 T2 T3 T4 

Skjulforhold, 2018 N4 (øvre) N4 (nedre) N3 
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4.2.3 Samlet vurdering 

Bekkebunn har generelt mye finstoff og dårlige skjulforhold. Det er tegn til sedimentasjon i 

bekkebunn av leire fra tiltaket i et grunt kulpområde som ligger 235 m nedstrøms 

tiltaksområdet.  

 

Videre ble det registrert spredning av fremmedarten kjempespringfrø (Impatiens spp.) langs 

hele det befarte strekket. Arten har høyt invasjonspotensiale, og kan spre store mengder frø 

lokalt. Andre observasjoner av betydning er registrert, og vandringshinder er nærmere 

beskrevet i vedlegg. 
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5 PLAN FOR HABITATFORBEDRENE TILTAK 

5.1 Rongjabekken 

5.1.1 Justeringer i tiltaksområdet 

I utløpssonen av kulpen er hensikten å etablere et gyteområde. For å sikre at strømforholdene 

er riktige også ved lav vannføring foreslås det at mindre justeringer gjøres over brekket med 

gytegrusen. Det ble under befaring flyttet på noe grov stein som var innblandet i grusen, og et 

par små buner ble etablert i ytterkantene. Disse bør forsterkes med tilførsel av et par større stein 

i ytre del. 

 

 

Figur 5-1. I brekket i utløpet av kulpen bør gytefeltet finjusteres med utlegg av et par strømledende blokker. 

5.1.2 Plante løvtrær nedstrøms tiltaksområdet 

Nedstrøms tiltaksområdet er det et 350 m langt strekk med brei kantsone, naturtypisk utforming 

og lite trær. I dette området vil økt tresetting ha positive virkninger for både 

ferskvannsøkologien og for terrestriske arter som benytter vassdragsbeltet som en grønn 

korridor. På grunnlag av at en del småtrær allerede er på vei opp, anbefaler vi at det utføres en 

noe glissen tresetting hver tiende meter på sørsiden av det 350 meter lange strekket. Det vil 

være fordelaktig med en fordeling der halvparten består av svartor, og øvrig andel av naturlig 

stedegne løvtrearter som rogn, selje, vier eller lignende.  

 

I tillatelsen for fysisk tiltak i vassdrag er det under Statsforvalterens vurdering av §10, 

økosystemtilnærming og samlet belastning, spesifikt nevnt at det er viktig å tilrettelegge for 

revegetering og erstatte enkeltrær nedstrøms kantsonen like ved tiltaksområdet. Den foreslåtte 

tresettingen i kantsonen vil være et godt kompenserende tiltak for den økte belastningen som 
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veiutbedringen har vært for vannmiljøet. Utbedring av kantsone er også anbefalt tiltak på det 

samme strekket i tiltaksplanen for Varhaugselvene (Solberg og Larsen, 2022). 

 

 

 

 

Figur 5-2. Det foreslås utplanting av stedegne løvtrær i et 350 m langt naturtypisk strekk nedstrøms tiltaksområdet. 

Flyfoto fra tiltaksområdet er fra 2018, før nytt fjøs på nordsida var ferdigstilt, og før beitet på sørsida var 

oppdyrka. Flyfotoet er overlagt et rutenett på 10 x 10 m. 

5.1.3  Spyling av bekkebunn nedstrøms tiltaksområdet 

I samme sone som tresetting er foreslått anbefaler vi at bekkebunn spyles for å reetablere de 

livsviktige hulrommene mellom stein og grus i bekkebunn. Strekket består av stor blokk, men 

det ligger mye finstoff skjermet under disse. Ved å benytte Stavanger og Rogaland Jeger- og 

Fiskeforening sin grusutlegger vil det habitatforbedrende tiltaket være mindre invaderende i 

kantsonen enn en gravemaskin, og bedre egnet til å spyle ut finstoff fra bekkebunn der maskiner 

vanskelig kommer til. I de nedre 30 meterne av sonen bør det etableres et oppsamlingspunkt 

for de utspylte partiklene, i form av eksempelvis midlertidig terskel med fiberduk. En slik 

utspyling kan med fordel utføres på middels vannføring.  

 



Bunnanalyse og plan for habitatforbedrende tiltak etter veiutbedringer i Nordre Varhaugselv  Ecofact rapport 962 

 

25 

5.1.4 Utgraving av sediment i kulp 

Et kulpområde som strakk seg fra segment R2 og halvveis ned mot R3 hadde ansamlinger av 

finstoff, trolig fra anleggsarbeidet og fra generell partikkeltransport. For å opprettholde 

vassdragets kapasitet til sedimentasjon i slike stillestående partier anbefaler vi å grave ut disse 

fine massene i dette området med gravemaskin.  

 

 

Figur 5-3. Utgraving av sedimentert finstoff i kulpområde fra R2 er et anbefalt avbøtende tiltak. 

 

Av hensyn til den godt tresatte kantsonen på sørsiden er det mest fordelaktig å gjøre tilkomst 

fra nordsiden, som er et fuktig og tuete beiteområde. De utgravde massene kan fordeles ut over 

beiteområdet dersom grunneier skulle ønske det.  

 

Ved å arbeide under lav vannføring, samtidig som bekkevann pumpes midlertidig rundt 

tiltaksområdet kan inngrepet utføres uten stor risiko for videre tilslamming nedstrøms. 

Midlertidig terskel med filtduk eller siltgardin kan etableres nedstrøms som et rense- og 

sedimentasjonstiltak under arbeidet.  

5.2 Tvihaugbekken 

Foruten at det planlegges enkle justeringer i tiltaksområdet for å optimalisere utformingen av 

bekkebunn, er det vurdert flere habitatforbedrende tiltak. Utplanting av løvtrær i tiltaksområdet, 

utbedring av vandringshinder 50 m nedstrøms tiltaksområde, og utlegg av døde trær i kulpen 

nedstrøms tiltaksområdet er tiltak som vi har valgt å nedprioritere. I dag er det etablert gode 

skjulforhold i tiltaksområdet, det er godt tresatt på sørsiden og det ble observert mye ungfisk 

under befaringen. Basert på moderat effekt fra de førstnevnte habitatforbedrende tiltakene blir 

vår endelige anbefaling til avbøtende, habitatforbedrende tiltak i Tvihaugbekken å utbedre den 

leirpåvirkede bekkebunnen 250 meter nedstrøms tiltaksområdet. Dette inkluderer å fjerne en 

sandbank som medfører erosjonsproblemer rett oppstrøms, og utlegging av ny bekkebunn i det 

lange kulpområdet.  

Kulpområde 
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Figur 5-4. Forslag til avbøtende, habitatforbedrende tiltak i Tvihaugbekken. 

5.2.1 Justeringer i tiltaksområdet  

I tiltaksområdet er det lagt ut fin gytegrus, og et egnet felt finnes rett oppstrøms brua. Grusen 

ligger på et brekk, men noe ustabilt da det ikke er større stein rundt. Det anbefales derfor å lage 

to små buner av stein på hver side av brekket, samt en energidrepende blokk et par meter 

oppstrøms. Gytegrusen som ligger der bunene er etablert bør forflyttes til utløpet av kulpen 

nedenfor broa. Videre kan enkelte stein forflyttes manuelt langs bekkekanten langs 

naboeiendommen for å sikre at djupålen ikke graver seg inn under steinsettingen langs hagen. 

 

Arbeidet kan gjøres manuelt med spett og bøtter, eller med liten maskin. Det er minimal risiko 

for avrenning fra disse utbedringene.  
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Figur 5-5. Buner av stein og ei energidrepende blokk bør legges i innløpssonen til brua. Mindre justeringer i 

utløpet kan også sikre gyteforhold der. 
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Figur 5-6. Gytegrus fra rett oppstrøms brua kan legges ut i utløpet av denne kulpen, rett nedenfor brua. 

5.2.2 Fjerne sandbank i sving 

Mellom seksjon T1 og T2 er det etablert en større sandbank i innersvingen. Denne har medført 

kanterosjon i yttersvingen, hvor flere sitkagraner er i ferd med å velte over bekkeløpet. 

Grunneier har hogd et par av disse for å unngå videre skade.  

Sandbanken utgjør en flompropp, har forekomster av fremmedarten kjempespringfrø, og 

anbefales utgravd for å frigjøre flomvolum og elveareal. Dette er spesielt viktig med tanke på 

foreslått metode for bekkebunnsutbedring i leirpåvirket strekk. 

 

Utgravingen av sandbanken vil medføre kortvarig tilslamming, og tiltaket bør derfor starte i 

nedre del slik at vannet føres mest mulig rundt utgravingsområdet. Den ytre delen av 

sandbanken (altså i midtre del av bekkeløpet) kan gjerne fjernes til sist. Ved behov kan 

sandsekker eller stein benyttes til å lede vannet rundt, alternativt bør vannet pumpes rundt.  

Tiltaket må utføres på lav vannføring for å hindre partikkeltransport og spredning av 

kjempespringfrø (inklusivt frømateriale), og i forkant av utbedringer i leirpåvirket strekk 

nedstrøms. Siden massene er inneholder plantemateriale av kjempespringfrø må massene 

behandles som forurensede, og anbefalinger til massehåndtering av arten er vedlagt.  
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Figur 5-7. En sandbank har etablert seg i en innersving. Dette medfører kanterosjon i yttersvingen under flom, 

hvor rotnettene til sitkagranene i kanten undergraves. Å fjerne denne sandbanken vil bidra til å bedre 

flomkapasitet og minske kanterosjon.  

5.2.3 Bekkebunnsutbedringer i leirpåvirket strekk 

Det tilslammede, grunne kulppartiet som virker påvirket av mye finstoff, sannsynligvis også fra 

anleggsarbeidet, anbefales utbedret for å sikre en velfungerende bekkebunn. Dimensjonene på 

løpet virker gode. Det er høye steinsatte kanter og tilsynelatende lite flomutsatte arealer langs 

løpet. Å fjerne den tilførte leiren fra bekkebunn vil ha risiko for avrenning og spredning videre 

ned vassdraget. Med bakgrunn i at dimensjonene på bekkeløpet virker tilstrekkelige under flom, 

og at dybden på leirlaget er ukjent, er vår anbefaling å legge på ny bekkebunn over de 

leirpåvirkede områdene.  
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På samme strekning er det i tiltaksplanen for Varhaugselvene foreslått steinutlegg samt 

miljøvennlig erosjonssikring på sørsiden (Solberg og Larsen, 2022). Sistnevnte tiltak vil ha 

positiv effekt på sikt, da det utbedrer bekkekanten og kantsonen. Men med bakgrunn i at 

erosjonssikringen virker å være nokså stabil i dag, at et slikt inngrep vil være omfattende og 

ikke i direkte sammenheng med det utførte anleggsarbeidet samt at grunneier sannsynligvis 

ikke vil avse jordbruksareal til ei breiere kantsone, så foreslår vi at tiltakene holdes innenfor det 

eksisterende bekkeløpets rammer. 

 

Dybden på steinutlegg må være tilstrekkelig til at leiren innkapsles, og at hulrom i bunnen 

gjenopprettes. Naturlig avrundet stein (10-30 cm) bør dominere, men det bør også være innslag 

av enkelte blokker (30-60 cm). På naturlige brekk i strekket kan mindre gytefelt etableres. Det 

anbefales også et enkelte mindre trær legges ut som skjulforbedrende tiltak. Busksjiktene av 

mindre småtrær ligger klargjort til utlegg ved den nybygde brua.   

 

Tiltaket vil medføre at noe flomvolum reduseres, men til gjengjeld vil utgraving av sandbank 

oppstrøms frigjøre volum i bekkeløpet. Aktuelle tiltak som reduserer spredning av partikler 

nedover vassdraget i anleggsperioden er: etablering av midlertidig terskel med fiberduk som 

oppsamlingspunkt for finstoff, ompumping av bekkevann og evt. siltgardin ved lav nok 

vannføring. 

 

I anleggsperioden må ny bekkebunn transporteres inn fra fulldyrka mark på nordsida, da sørsida 

er tresatt av sitkagran.  

5.2.4 Andre anbefalte tiltak 

På generelt grunnlag anbefaler vi kommunen å igangsette bekjempelse av kjempespringfrø med 

luking/klipping før blomstring (august-september). Arten har stort invasjonspotensiale, og er 

kjent for å raskt etablere seg langs vassdrag. Massehåndteringsark fra Miljødirektoratets 

veileder M-982/2018 for håndtering av fremmedarter er vedlagt rapporten. 
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6 SAMMENDRAG 

 

Analysen av bekkebunn fra bonitering, kornfordeling i sedimentert materiale og skjulmålinger 

viste at et sakteflytende gruntområde i Tvihaugbekken er påvirket av mye finstoff i bekkebunn. 

Dette er det første sedimentasjonsområdet nedstrøms tiltaksområdet. Partier av bekkebunn er 

tettet av leire og finstoff, og denne mangelen på hulrom i bekkebunnen forringer 

habitatforholdene. I Rongjabekken var påvirkningen fra anleggsarbeidet noe mer diffus, men 

også her er bekkebunn preget av høyt finstoffinnhold, trolig påvirket av tilslamming fra 

anleggsarbeid så vel som fra generell partikkeltilførsel.  

For å øke skjulforholdene i bekkeløpene, tilføre gyteområder og bedre de vannkjemiske 

forholdene er følgende habitatforbedrende tiltak foreslått i Rongjabekken;  

- Utspyling av finstoff og økt tresetting i kantsona nedstrøms tiltaksområdet  

- Utgraving av sedimentert materiale i et kulpområde lenger nede i Rongjabekken.  

Dette vil optimalisere det naturtypiske strekket nedstrøms tiltaksområdet, samt bidra til at 

kulpen som inneholder sedimentert finstoff opprettholder sin rensekapasitet.  

For Tvihaugbekken er følgende habitatforbedrende tiltak foreslått;  

- Opprensking av sandbank i flompåvirket sving  

- Utbedring av bekkebunn i leirpåvirket sone. Vi foreslår at ny bekkebunn legges over 

leirpåvirkede områder, med mål om å lage gode oppvekstområder for ungfisk. Et par 

gytefelt kan etableres på brekk, og hogde løvtrær kan legges ut som tiltak for å bedre 

skjulmulighetene.  

Tiltaksområdene er mer eller mindre ferdigstilt, men enkelte mindre justeringer i bekkebunn 

gjenstår i de to bekkene for å optimalisere de nyetablerte gytefeltene.  

Hå kommune anbefales også å snarlig iverksette tiltak mot spredning av høyrisikoarten 

kjempespringfrø, som er i ferd med å få fotfeste langs store deler av Tvihaugbekken.  
 

Med gjennomføring av de foreslåtte justeringene i tiltaksområdene og de habitatforbedrende 

tiltakene så vil habitatforholdene for både fisk og bunndyr i bekkene forbedres i form av mer 

hulrom i bekkebunn, bedre skjulforhold samt flere gyteområder.  
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VEDLEGG 

 

Vandringshinder i Tvihaugbekken 

50 m nedstrøms tiltaksområdet er et midlertidig vandringshinder (V1 på figur 3.1) registrert i 

utløpet av en lang, grunn kulp. Dette består av steinheller med nedsenket utløp, og to 

steinblokker som trolig er plassert ved enden av utløpet som energidrepere. Med tanke på 

spranggrop for fisk er plasseringen av disse steinene ugunstige. Vandringshinderet er likevel 

passerbart for større fisk på de fleste vannføringer, men ikke optimalt for vandrende ungfisk.  

 

Lenger nede i vassdraget finnes tre andre vandringshinder som er vanskeligere å passere. Et av 

disse var tildekket av siloplast, og utgjorde et permanent vandringshinder under befaringen 

(V2). Rett oppstrøms gjorde midlertidig vannuttak at vannføringen var redusert. Dette 

vandringshinderet var av større begrensning enn vandringshinderet nært tiltaksområdet. Et 

mindre passerbart vandringshinder ble også observert nærmere riksvei 13 (V3), men dette vil 

være passerbart for de fleste fisk også ved naturlig lav vannføring. Grunneier i samløpet av 

Rongja- og Tvihaugbekken fortalte at vandringshinderet ved utløpet i sjøen er den største 

begrensningen for gytefisk.  

 

 

  

Figur V1. Vandringshinderet (V1) 50 m nedstrøms tiltaksområdet har djupål, men noe dårlig spranggrop på lav 

vannføring.Vandringshinder V2 (venstre) og høyre (V3).  
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Kjempespringfrø 

Kjempespringfrø ble registrert i hele det undersøkte området, og spredte individer sto fra 

oppstrøms tiltaksområdet og ned til utløpet til Rongjabekken. Individene sto spredt mellom 

naturlig forekommende arter i kantsonen, men hadde i enkelte partier mindre klynger med flere 

individer. De fleste sto ned mot vannlinjen og få ble registrert opp fra selve bekkekanten. Dette 

kan indikere at arten er nokså nyetablert i vassdraget. Den er likevel i ferd med å få fotfeste 

enkelte steder, da spesielt 180-200 meter nedstrøms tiltaksområdet. Flere individer ble også 

observert i nedre del (ved samløpet ved Rongjabekken).  

 

Dersom frøspredningen i år går sin gang, og hvert individ langs bekkeløpet når sitt fulle 

frøspredningspotensiale med 3-4000 frø, forventes bestanden og spredningen å øke dramatisk 

de neste årene. Naturlig forekomne arter kan da bli fortrengt.  

 

  

 

Figur V2. Kjempespringfrø har etablert seg langs bekkekanten i hele det undersøkte området i Tvihaugbekken. 

Individene sto tidvis i klynger, tidvis som enkeltindivider. Også utløpssonen av Tvihaugbekken hadde 

kjempespringfrø. 
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Massehåndteringsark for høyrisikoarten kjempespringfrø er hentet fra Miljødirektoratets 

veileder M-982/2018 Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og 

forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter (Angell-Petersen 

og Misfjord, 2018). 

 

 


